



Утверждено
Заведующий МКДОУ № 370
Хмыльникова О.А.
№ 370

ПЛАН – ГРАФИК

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении – детский сад № 370.

Направление мероприятий	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
<i>Нормативно – правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО</i>	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в образовательном учреждении.	до 29 сентября 2013 г.	Заведующий: Хмыльникова О.А. Зам. зав. по ВМР Володина А.А.
	Распоряжение «О формировании рабочей группы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФГОС»	до 1 октября 2013 г.	Заведующий: Хмыльникова О.А.
	Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО, в том числе, внесение изменений и дополнений в устав ДО	Январь-март 2014	Заведующий: Хмыльникова О.А. Зам. зав. по ВМР Володина А.А.
	Изучение нормативно-правовой базы по регулированию настоящего ФГОС дошкольного образования	постоянно	Заведующий: Хмыльникова О.А. Зам. зав. по ВМР Володина А.А.
	Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	Январь-май 2014	Зам. зав. по ВМР Володина А.А.
<i>Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО</i>	Создание рабочей группы, координирующей научно-методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению ФГОС ДО	Январь 2014 г.	Заведующий: Хмыльникова О.А.
	Разработка положения рабочей группы и плана мероприятий по реализации ФГОС ДО	Январь 2014 г.	Заведующий: Хмыльникова О.А.
	Организация и проведение семинаров проблемам внедрения ФГОС ДО	ежеквартально	Зам. зав. по ВМР Володина А.А.
	Проведение заседаний рабочей группы	По отдельному	Заведующий: Хмыльникова

		графику	О.А. Зам. зав. по ВМР Володина А.А.
	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО	по отдельному графику	Зам. зав. по ВМР Володина А.А. Рабочая группа
	Обеспечение взаимодействия ОУ и ДООУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО	Постоянно	Зам. зав. по ВМР Володина А.А. Рабочая группа
	Консультации для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО.	Постоянно рабочей группы	Зам. зав. по ВМР Володина А.А.
	Участие в серии вебинаров	По плану Министерства образования	Зам. зав. по ВМР Володина А.А.
	Проведение мониторинга готовности ДООУ к введению и реализации ФГОС ДО	Май 2014	Заведующий: Хмыльникова О.А.
	Участие в районных мероприятиях по реализации введения ФГОС ДО	По плану отдела образования	Зам. зав. по ВМР Володина А.А. Рабочая группа
<i>Финансово – экономическое обеспечение внедрения ФГОС ДО</i>	Обеспечение соответствия материально – технической базы образовательных организаций требованиям ФГОС ДО	в течение года	Заведующий: Хмыльникова О.А.
	Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	в течение года	Заведующий: Хмыльникова О.А.
	Обеспечение соответствия предметно – пространственной среды требованиям ФГОС ДО	в течение года	Заведующий: Хмыльникова О.А.
<i>Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО</i>	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников дошкольного образовательного учреждения, в связи с введением ФГОС ДО	Январь 2014 г.	Заведующий: Хмыльникова О.А. Зам. зав. по ВМР

	Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО, через активные формы методической работы и курсов повышения квалификации	в течение года (по плану ИРО)	Рабочая группа Зам. зав. по ВМР
<i>Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО</i>	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО	Постоянно	Рабочая группа Зам. зав. по ВМР
	Размещение на сайте материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО	В течение года	Рабочая группа Зам. зав. по ВМР
	Обеспечение публичной отчетности образовательного учреждения, реализующих программу дошкольного образования, о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Май 2014	Заведующий Хмыльникова О.А.
<i>Управление внедрением ФГОС ДО</i>	Организация системы контроля за внедрением ФГОС ДО	Постоянно	Заведующий Хмыльникова О.А.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Хмыльнина Ольга Александровна

Действителен с 26.03.2021 по 26.03.2022